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Sluttrapport for "Privatarkiver / felles formidling ssdatabase for
museene i Sgr-Trgndelag”
V / Tone Stakvik

Grunnlag:
- forrige rapport hgst 08
- informasjon pa websiden til Kultimathulettp://www.kultimathule.no

Prosjektstgatte:
125 000,- for 2008/9

Utbetaling:

Utbetaling skjer etterskuddsvis,og i henhold tilgpde utgifter.

For utbetaling av midler mdetaljert regnskap vedlegges og faktura sendes.
Regnskapet skal forelegges bade styringsgruppefuitumathule og ABM-utvikling.

Del 1: Maloppnaelse

1. Malsetting

Etablere en felles ASTA-database for arkiv, bildiobg museum i Trgndelag. @ke
institusjonens kompetanse pa arkivarbeid. Gi okewsier historisk dokumentasjon av privat
virksomhet i Trgndelag. Apne for formidlingssamaabmellom arkiv, bibliotek og museum.
Bidra til at privatarkiver i arkiv, bibliotek og nseer i Trgndelagsregionen er tilgjengelig for
forskere og publikum.

2.0ppnadde resultater

Det er inngatt avtale med Bibsys for etableringamwerlgsning og drifting av denne for 11
klienter som fordeles mellom UbiT (3 klienter) d¢A Trgndelag (8 klienter). Av IKAs
klienter beholder IKA selv 3, mens resten fordetedlom museene. Klientene har de
kostnadsfritt ut 2009, utgiftene dekkes av bevihgnira STFK. Kurs er holdt for museene 25.
februar 2009, og prosjektet ansees som avsluttétdette. Basen administreres videre av
UbiT, pa Ubits vegne, og av IKA pa IKA og museemegne. Museene som deltar er
Ringve/Rockheim, Sverresborg museum, Orkla Indusiseum, Museet Kystens Arv,
Kystmuseet, Rgrosmuseet og Falstadsenteret.

3. Awvik i forhold til opprinnelig plan / mal? Fork laring.
Opprinnelig skulle prosjektet avsluttes 31.12.20@&blemer rundt installeringen av Asta
gjorde at kursene ikke kunne holdes far 25. februar



Del 2: Videre arbeid
Skal det arbeides videre med denne privatarkiv saisgen?

Museene skal fglges opp fra IKAs side i det vidmtmeidet med & registrere deres
privatarkiver i Asta.

Del 3: Refleksjon
Har dette delprosjektet et "kultur- og naeringsaspek ved seg?”. Beskriv neermere

Del 4: 2010

Hvilke muligheter ser dette delprosjektet / din ingitusjon innenfor et videre
Kultimathule samarbeid fra 2010?

Vi regner prosjektet som avsluttet



