

Delprosjekt 5: ABM-sektorens formidlingshall og Trondheim kunsthall

Vedtatt i styringsgruppen 09.06.08

REVIDERT 6. august 08

Hovedmål

Publikum skal få møte kunst og kultur av høy kvalitet gjennom ulike arrangement, prosjekter og et variert utstillingsprogram. Kunst- og kulturarven, norsk og internasjonal samtidskunst, arkitektur og design skal bli tilgjengelig for publikum gjennom ulike presentasjonsformer som utvikles på tvers av fagområder.

Det skal utvikles nye visningsrom, og nye strategier for formidling. Det tverrfaglige samarbeidet mellom arkiv, bibliotek og museer skal styrkes samt at et tverrfaglig samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museer og samtidskunst skal utvikles.

Mandat: formidlingshall og kunsthall

1. Kartlegging

- Kartlegge behov for arenaer til prosjektutvikling og formidling av kulturarven og samtidskunsten
- Kartlegge samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
- Kartlegge formidlingshaller og formidlingsprosjekter for ABM-sektoren og kunsthaller nasjonalt og internasjonalt

2. Konsept

- Redegjøre for nye og sjangeroverskridende uttrykksformer innen kulturarv og kunst og hvilke konsekvenser dette innebærer for utviklingen av konseptet
- Beskrive verdimesige aspekter som bør ligge til grunn for formidlingshallens og kunsthallens virksomhet
- Utarbeide en skisse av formidlingshallens og kunsthallens behov på bakgrunn av punkt 1. og 2.

3. Lokalisering

- Minst to forskjellige lokaliseringalternativer bør utredes
- Lokaliseringalternativene vurderes på bakgrunn av eksempler fra andre byer, nasjonalt og internasjonalt
- Utrede tre konsept som er finansiert i) offentlig, ii) privat, iii) eller gjennom offentlig og privat samarbeid

4. Mens vi venter

- Opprette en midlertidig plattform for prosjektet i form av en webside i samarbeid med hovedprosjektet
- Planlegge og gjennomføre preliminære presentasjoner/utstillinger/prosjekter under forprosjektperioden, som introduserer konseptet og ideen for publikum

5. Veien videre

- Statusrapport 15.09.08 med søknad om midler for videreføring av prosjektet og beskrivelse av veien videre
- Forprosjektrapport 15.05.09 med utarbeidelse av skisse til hovedprosjekt der disse faktorene er inkludert

- funksjonsanalyse, romprogram virksomhetsprogram (skisse, arealramme)
- lokaliseringalternativer / evt i samarbeid med andre virksomheter
- forslag til tidsramme for realisering
- forslag til konsept for organisering og drift
- innledende vurdering av kostnad/budsjett og finansiering
- ulike modeller for varighet i ulike lokaler