

Verdensarvsenter Bergstaden Røros og cirkumferensen

Bakgrunn:

ICOMOS-evalueringene av Røros som
verdensarv 1993 og 2003

Verdensarvsenter Bergstaden Røros og cirkumferensen

- **Utvidelse av verdensarven fra:**
- Bergstad til Bergstad og cirkumferens
- Bygningsmasse til bygningsmasse, gruver, transportveier, kultur og naturlandskap
- Fra bergmannssamfunn til bergmannssamfunn, agrarsamfunn, samisk samfunn og immateriell kulturarv
- Fra kulturminnevern til kulturminnevern, kulturvern og naturvern
- Fra en kommune til 5 kommuner:
- Røros, Holtålen, Os, Tolga og Engerdal

Verdensarvsenter Røros Bergstad og Cirkumferensen

- Prosess fra 1993-2009
- Søknad overlevert UNESCO februar 2009
- Behandling sommer 2010
- I mellomtiden: oppfølging fra UNESCO

Verdensarvsenter Bergstaden Røros og cirkumferensen

- Forprosjektproblemstillinger:
 - Forvaltning og formidling
 - Eierskap
 - Målgrupper
 - Verdensarvsenter og museum
 - Verdensarvsenter, museum og bibliotek
 - Verdensarvsenter, museum, bibliotek og arkiv

Verdensarvsenter Bergstaden Røros og cirkumferensen

- Forhold som påvirker verdensarvsenteret
 - Verdensarvorganisasjon
 - Bibliotekplassering på Røros
 - Utvikling av nasjonalparksenterfunksjonene
 - Museumskonsolideringen
 - Ansvars plassering for monitoring av verdensarven
 - Eksternt og eget forskningsbehov og aktivitet

Verdensarvsenter Bergstaden Røros og Cirkumferensen

- Status pr. 05.05.2009

- Arkiv, museums- og biblioteksfunksjoner i verdensarvkommunene kartlagt
- Verdensarvsenterstatus i alle nordiske verdensarvsteder kartlagt
- Innhold og problemstillinger i forprosjekt uatarbeidet
- Presentasjonsmateriale for forprosjektsøknad diskutert med Form til fjells

Verdensarvsenter bergstaden Røros og cirkumferensen

- Uavklart pr. 05.05.2009
 - Verdensarvorganisasjonen (felles møte med verdensarvkommunene skal avholdes før sommerferien-09)
 - Bibliotekplassering på Røros (administrativ utredning skal være ferdig til sommerferien-09)
 - Museumsmelding og biblioteksmelding (har kommet og kommer)

Verdensarvsenter Bergstaden Røros og cirkumferensen

– Progresjon:

Forprosjektsøknad kan være ferdig 01.06.2009, men:

1. *Trenger noe mer avklaring i forhold til verdensarvorganisasjonen (viktigst) og*
2. *Bibliotekplassering på Røros (kan utredes alternative modeller med og uten)*

Nødvendig med litt avventende holdning i fht. pkt 1.

Trenger august til dette!